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Resumo 
 Atingir níveis de eficiência que possam optimizar a manutenção dos Sistemas de 
Armas foi sempre um objectivo da Força Aérea Portuguesa. Este objectivo estrutural tem 
sido alvo de estudos que incidiram sobre a gestão dos recursos humanos e materiais, 
provocando, inclusive alterações na estrutura da Organização, sempre com o objectivo de 
potenciar a disponibilidade dos meios aéreos. 
 O objectivo deste trabalho é investigar de que forma se poderão operar alterações 
na sequência das acções das Inspecções Programadas, introduzindo melhorias e tornando 
este processo mais fluído, propondo uma solução que possa ser aplicável a todas as frotas 
em operação. 
 Este trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos e segue o método de 
investigação em ciências sociais, preconizado por Raymond Quivy e Luc Van 
Campenhoudt. 
 Inicialmente, faz-se uma descrição da realidade da manutenção das frotas Alpha-Jet 
e P-3, identificadas como não tendo sido alvo de nenhuma reestruturação estruturada, 
especialmente na sequenciação das acções de manutenção. 
 De seguida, é abordada a manutenção das frotas F-16, Alouette III e Epsilon, que 
recentemente sofreram alterações nos seus procedimentos de manutenção, com a intenção 
de atingir melhores níveis de eficiência e aumento na prontidão dos meios aéreos. 
 Posteriormente, procede-se a uma análise comparativa destas duas realidades, onde 
se identificam as diferenças existentes, nomeadamente nas ferramentas informáticas que 
servem de apoio à decisão e à execução.  
 Verifica-se que, com o recurso à ferramenta Value Stream Mapping, Mapeamento 
da Cadeia de Valor, procedimento retirado da metodologia Lean, é possível mapear, de 
forma integrada e consolidada, o fluxo de uma Inspecção Programada, com ganhos de 
eficiência nos meios materiais e humanos.  
 Este método é identificado como estando alinhado com os objectivos estruturantes 
da Organização, na procura constante de processos optimizados em várias vertentes da 
manutenção de aeronaves. 
 Para finalizar, são propostas algumas recomendações no sentido de traduzir para a 
prática, as conclusões deste trabalho. 
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Abstract 
Achieving levels of efficiency that optimize the maintenance of Weapons Systems 
has always been one of the Portuguese Air Force main objectives. Many studies centered 
on this theme have been made, including human resources and materiel management, 
resulting in structural changes within the Organization itself. The goal is always to enhance 
the availability of aircraft. 
The aim of this study is to investigate the best task sequence within the 
Programmed Inspections in order to improve the process and its flow, proposing a solution 
that can be applied to every fleet in operation. 
The work is divided in four chapters and follows the social sciences investigation 
method proposed by Raymond Quivy and Luc Van Campenhoudt. 
Initially it begins with a description about the maintenance process reality done on 
the Alpha-jet and P-3 fleet, identified as not having any evidence of a restructuring process 
in the past, especially where maintenance actions are concerned. 
In sequence an analysis is made on the F-16, Alouette III and Epsilon fleet that 
have recently suffered procedural maintenance changes. The goal is to achieve better 
efficiency levels and an increase on the aircraft availability. 
Afterwards these two realities are compared and analyzed, identifying the main 
differences, concerned mainly on the software tools used to support the decision and 
execution process. 
We can verify that using the Value Stream Mapping, procedure taken from the 
Lean methodology, it’s possible to map in an integrated and consolidated way the flow 
within a certain Programmed Inspection. This will result in efficiency gained in human and 
materiel resources. 
This method is aligned with the structural goals of the Organization, in a continuous 
search for optimized processes, applied to several areas regarding the aircraft maintenance. 
Finally a group of recommendations are proposed to translate, in a practical way, 
the conclusions of this work. 
 
 
 
 
 
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
vii 
Palavras-chave 
 Gestão, Manutenção, Optimização, Prontidão, Metodologia Lean, Value Stream 
Mapping, Cadeia de Valor, Processo, Sistema de Armas, Sistema de Informação, Meios, 
Objectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
viii 
Lista de abreviaturas 
 ADAL – Administrador de Dados da Área Logística 
CA – Comando Aéreo 
 CEMFA – Chefe de Estado Maior Da Força Aérea 
CIIFA – Comando da Instrução e Formação da Força Aérea 
 CLAFA – Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea 
 DMSA – Direcção de Manutenção dos Sistemas de Armas 
 EMP – Equipamento de Medida e Precisão 
 END – Ensaios Não Destrutivos 
 FAP – Força Aérea Portuguesa 
 FSFP – Fora de Serviço por Falta de Peças 
 H/H – Horas/Homem 
 HV – Horas de Voo 
 IP – Inspecções Programadas 
 IPA – Inspecção Periódica de Aeronaves 
 MI – Manutenção Inopinada 
 MLU – Mid Life Update, Actualização a Meia Vida 
 NAVY – Us Navy, Marinha dos Estados Unidos 
 OGMA – Oficinas Gerais de Material Aeronáutico 
 REMAFA – Regulamento de Manutenção de Aeronaves da Força Aérea 
 SA – Sistema de Armas 
 SB – Service Bulletins, Boletins de Serviço 
 SI – Sistemas de Informação 
 SIAGFA – Sistema Integrado de Apoio à Gestão da Força Aérea 
 SIAGFA-MGM – Módulo de Gestão da Manutenção do SIAGFA 
 TP – Trabalhos Parados 
 TPM – Total Productive Maintenance, Manutenção Produtiva Total 
UB – Unidades Base 
 VSM – Value Stream Mapping, Mapeamento da Cadeia de Valor 
 
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
1 
 
Introdução 
A manutenção de aeronaves na Força Aérea Portuguesa (FAP) tem sofrido 
constantes evoluções ao longo da sua existência como Ramo Independente, acompanhando 
a evolução tecnológica e o aumento da complexidade dos Sistemas de Armas (SA). 
Esta evolução acentuou-se a partir de meados da década passada, altura em que a 
FAP iniciou um ciclo de renovação de vários SA que se encontravam no final da sua vida 
útil e cuja substituição se tornou imperativa, por apresentarem custos de sustentação e 
operação incomportáveis para a realidade orçamental da FAP. 
Aliada a esta realidade, também os níveis de prontidão não eram satisfatórios, por 
dificuldades na obtenção de material, nomeadamente, na identificação de reparadores e 
fornecedores que, em tempo útil, fornecessem o material necessário à sustentação dos SA.  
A introdução dos novos SA foi acompanhada de reestruturações na estrutura da 
FAP tendo sido extintos os Grupos e Esquadras de Material, integrando a manutenção nas 
Esquadras de Voo, numa estrutura mais integrada entre as componentes operacionais e de 
manutenção com vista a uma melhor gestão dos recursos, com o intuito de melhorar a 
prontidão e assegurar a Missão. 
Paralelamente, assiste-se a uma revisão doutrinária na FAP com a introdução de 
novos conceitos e sistematização de procedimentos com vista a balizar as linhas de 
actuação das diversas valências da organização. 
Num contexto de uma constante necessidade de racionalizar meios humanos e 
materiais, face à realidade orçamental cada vez mais restritiva com que a Organização se 
debate, o autor deste trabalho propõe-se a identificar, na área da manutenção de aeronaves 
e de uma forma consolidada e estruturada, uma metodologia a seguir na reformulação da 
sequência das acções de manutenção aplicável a todos os SA da FAP e que conduza a uma 
optimização dos processos de manutenção.  
O objectivo geral desta investigação centra-se na optimização da sequenciação das 
acções de manutenção de forma a reduzir tempos de imobilização dos meios aéreos com 
recurso a métodos consolidados de gestão. 
Constituem-se como objectivos específicos deste trabalho, os seguintes: 
 identificar o modo como a sequenciação das acções de manutenção está a ser 
efectuada nos vários SA em análise; 
 aferir o grau de eficiência dos actuais processos de sequenciação em vigor nos 
SA objecto deste estudo; 
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 identificar o método científico que melhor sirva a FAP nesta reorganização de 
tarefas; 
 verificar a receptividade dos vários níveis de planeamento e execução à 
aplicação de novas abordagens e metodologias no âmbito desta temática. 
O âmbito desta investigação serão os SA que operam há mais tempo na FAP, 
identificados como não tendo sido objecto de nenhuma reestruturação deste tipo, fazendo 
um paralelismo com outros que, independentemente da idade, se encontrem já de alguma 
forma reorganizados, fruto da aplicação de alguma metodologia.  
Em termos metodológicos este trabalho segue o método de investigação em 
Ciências Sociais preconizado por Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt, tendo sido 
estruturado em torno da seguinte pergunta de partida: 
“De que forma novas abordagens de gestão da manutenção, centradas na 
sequenciação de tarefas, poderão contribuir para uma optimização dos processos de 
manutenção nos sistemas de armas da FAP?” 
Desta questão central, resultaram as seguintes perguntas derivadas:  
 Como é que se processa, actualmente, a sequenciação das acções de 
manutenção? 
 Poderá a realidade actual da frota F-16, no contexto da sequenciação de tarefas, 
ser transposta para os SA objecto deste trabalho? 
 As actuais determinações legislativas e técnicas, bem como os diversos sistemas 
de informação em vigor na FAP, serão suficientes para dar resposta ao processo de 
redefinição da sequência de tarefas? 
 Estarão as Estruturas de Decisão e Execução da FAP, ponderada a relação 
custo/eficiência, sensibilizadas para uma mudança de perspectivas neste âmbito? 
Recorrendo à análise bibliográfica, à análise estatística e às várias entrevistas 
directas e semi-directas realizadas (Anexo A), foram construídas as seguintes hipóteses: 
H1 - A actual sequência das acções de manutenção na FAP é eficiente. 
H2 – A sequência das acções de manutenção pode ser optimizada recorrendo à 
metodologia Lean. 
H3 – A optimização da sequenciação das acções de manutenção é possível 
mantendo o conceito de manutenção. 
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Estas hipóteses estão baseadas nos conceitos que estruturam este trabalho (Anexo 
B) e que se encontram articulados em dimensões e indicadores, servindo de base para a 
construção do mapa conceptual descrito no Anexo C.  
Dos conceitos considerados mais importantes para a estruturação e compreensão 
deste trabalho, destacam-se os seguintes: Eficiência, Sequenciação e Optimização. 
 Inicialmente, no Capítulo 1, pretende-se caracterizar a realidade actual das frotas P-
3 e Alpha-Jet (AJET) ao nível da sequenciação das tarefas das manutenções programadas, 
onde serão enunciados os procedimentos aplicados no terreno e a enquadrante doutrinária e 
técnica que norteiam esta forma de encarar a manutenção. 
No Capítulo 2 será feita uma descrição similar à referida no Capítulo 1, mas cujo 
universo de análise serão os SA F-16, Alouette III (ALIII) e Epsilon. Estas frotas foram 
recentemente objecto de estudos e de implementação de medidas que visaram optimizar 
vários procedimentos de manutenção, com vista a melhorar o “produto final” que, neste 
âmbito, se poderá considerar, o aumento da prontidão e a melhoria da eficiência do 
processo. 
Após a apresentação das várias realidades tece-se, no Capítulo 3, uma série de 
considerações e comparações sobre as diferentes abordagens, de forma a destacar as 
virtudes e eventuais inconvenientes que possuam na forma de abordar a sequenciação de 
tarefas. 
Por fim, no Capítulo 4, será proposto um Meta-Modelo
1
 padronizado e com 
aplicabilidade transversal aos vários SA da FAP. As hipóteses apresentadas, bem como a 
resposta à pergunta de partida serão objecto de tratamento neste capítulo, após o qual se 
tecerão algumas conclusões e se sugerem recomendações a várias entidades sobre 
melhorias a introduzir.  
 
                                               
1
 Meta-Modelo é uma construção teórica que relaciona e descreve os componentes de outros modelos, com o 
objectivo de, explicando uma determinada realidade, os integrar numa estrutura única. 
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1. A sequenciação das acções de manutenção na FAP: A realidade das Frotas Alpha-
Jet e P-3. 
a. A Frota Alpha-Jet  
A frota AJET é composta por nove aeronaves bi-lugares estando sediada na Base 
Aérea Nº 11 (BA11) em Beja, equipando a Esquadra 103.  
A manutenção destas aeronaves é essencialmente do tipo preventiva
2
 sendo 
efectuadas diversas inspecções por Horas de Voo (HV) e calendário. 
Em termos do conceito de manutenção, segundo informação disponibilizada pela 
equipa de gestão da Direcção de Manutenção dos Sistemas de Armas (DMSA) e pela 
BA11, esta aeronave segue o preconizado pelo fabricante Dassault/Dornier, estando 
definido nas diversas publicações técnicas, não só o conteúdo das várias IP como 
também as tarefas a cumprir nas inspecções especiais (ex. inspecção por imobilização 
prolongada). De salientar que ultimamente se realizou um salto qualitativo nas 
capacidades da manutenção aquando da decisão de efectuar um tipo de inspecção 
anteriormente realizado nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA) e que 
consiste na inspecção de 2000 HV. Com o assumir da responsabilidade da realização 
desta inspecção, foi feita uma análise à forma como as tarefas se encontravam 
sequenciadas e foram efectuados vários realinhamentos tendo por base a experiência 
adquirida pelos mecânicos ao longo dos anos, eliminando tarefas redundantes, sem 
contudo desvirtuar o conceito de manutenção original. Nesta inspecção em particular 
foram, por via do trabalho realizado, conseguidos ganhos de eficiência, tendo o 
período de imobilização da primeira aeronave intervencionada sido reduzido de 270 
dias para os 150 dias actualmente previstos para as inspecções em curso.  
Foi ainda referido, pela gestão da frota, que actualmente se encontram em revisão 
os procedimentos de sequenciação para as restantes inspecções em particular as de 250 
HV, 500 HV e 1000 HV
3
, utilizando os mesmos métodos utilizados na optimização da 
inspecção de 2000 HV, estando as tarefas a ser organizadas ao dia, com o objectivo de 
alcançar maior eficiência. 
Como forma de controlar o desenrolar dos trabalhos são usados mapas de 
inspecção (Anexo D) e certificados (Anexo E), tendo como pano de fundo uma 
                                               
2 Manutenção preventiva é a que é realizada em intervalos de tempo pré-determinados ou de acordo com 
critérios prescritos com o objectivo de reduzir a probabilidade de avaria de um bem durável (Cabral, 
1998:21) 
 
3 Segundo os dados disponibilizados pela gestão da frota, os tempos médios de imobilização para estas 
inspecções são de 30, 60 e 90 dias, respectivamente. 
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constante avaliação diária entre a equipa de manutenção e a gestão no sentido de se 
acompanhar o decurso dos trabalhos e efectuar atempadamente as correcções 
necessárias. 
Em termos de Sistemas de Informação (SI) é utilizado o Sistema Integrado de 
Apoio à Gestão da Força Aérea (SIAGFA) - Módulo de Gestão da Manutenção 
(SIAGFA-MGM) onde, de forma global, é possível fazer um acompanhamento das 
obras abertas para cada aeronave aferindo assim o grau de evolução dos trabalhos. 
Em termos concretos da sequenciação das tarefas, está prevista para o ano de 2010 
a inclusão das cartas de trabalho das Inspecções Programadas (IP) no sub-módulo das 
Inspecções Periódicas de Aeronaves (IPA) do SIAGFA-MGM. Com esta integração 
informática pretende-se obter um processo com maior visibilidade onde o grau de 
cumprimento das tarefas, bem como a sua sequência, possam ser mais facilmente 
medidos e acompanhados. Não foram identificadas necessidades adicionais em SI, 
para além do SIAGFA-MGM. 
Da investigação efectuada foram apontadas várias situações que obstam a uma 
melhor proficiência da manutenção, onde se destaca o envelhecimento do próprio SA 
que propicia o aumento de situações de Manutenção Inopinada (MI)
4
, que em muitos 
casos são resolvidas com recurso ao desvio de pessoal afecto às várias IP em curso, 
comprometendo a eficiência do processo. Foram ainda identificados alguns 
constrangimentos, ao nível da disponibilidade de pessoal, por razões intrínsecas à 
própria organização como sejam o absentismo e os desvios frequentes de mão-de-obra 
directa qualificada para outras tarefas essencialmente militares. Estes 
constrangimentos comprometem a constituição das próprias equipas de manutenção, 
provocando alguns atrasos nos trabalhos, embora sejam muito raras as interrupções 
das IP por motivos de falta de pessoal. 
A optimização dos processos incluiu: a nomeação de um coordenador responsável 
por cada IP que faz a coordenação entre os vários sectores de trabalho; elaboração de 
listagens do material de consumo obrigatório para cada IP que é adquirido pela DMSA 
em antecipação; melhorado o controlo dos Equipamentos de Medida e Precisão 
(EMP); investimento em equipamento de apoio (cerca de 100.000 Euros) e 
optimização das áreas de trabalho, nomeadamente a forma como estão dispostos e 
acondicionados os componentes, o material de apoio e as ferramentas. 
                                               
4 Segundo os Anuários Estatísticos da FAP, as ocorrências de situações de MI em 2008 foram de 864 e em 
2009 de 1345. 
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
6 
 
b. A Frota P-3 
Esta frota é composta por seis aeronaves distribuídas por três tipos de versões (P-
3P, P-3C CUP e P-3C II.5) e integra a estrutura operacional da BA11, onde a Esquadra 
601 se encontra desde 2008. 
A sua manutenção é essencialmente do tipo preventivo e encontra-se dividida em 
quatro grandes tipos de IP (A, B, C e D) que são efectuadas com a periodicidade de 
224 dias, existindo ainda uma inspecção intermédia de 28 dias. Cada inspecção do 
primeiro tipo demora em média 30 dias
5
 a ser concluída, ao passo que a IP de 28 dias 
fica concluída, normalmente, após 1 a 2 dias de imobilização. 
O conceito de manutenção deste SA foi herdado da Marinha dos Estados Unidos 
(NAVY) e foi pontualmente adaptado pela FAP, tendo como base a experiência 
adquirida ao longo do tempo de operação e também tendo em atenção a forma como 
as especialidades técnicas se encontram divididas na FAP.  
A sequência das acções de manutenção deriva, desta forma, da filosofia já 
implementada pela NAVY, o seu operador inicial. 
Na prática, esta sequência é controlada através de dois mapas (Anexos K e L), 
aplicáveis apenas às quatro inspecções mais profundas, em que o primeiro espelha a 
sequência original retirada das publicações técnicas e o segundo a sequência das 
tarefas, por sector de trabalho. Neste ultimo, os executantes registam as acções de 
manutenção efectuadas. 
Da análise efectuada, constatou-se que a sequência das tarefas nunca foi alvo de 
uma reflexão profunda no sentido de a optimizar, sendo considerada pelos utilizadores 
como eficiente em termos globais. O segundo mapa sequencial anteriormente referido, 
não é, na opinião dos utilizadores, muito intuitivo, exigindo alguma experiência para o 
interpretar correctamente. 
Ao nível dos SI, foi referido que a principal ferramenta em uso é o SIAGFA-
MGM, embora as cartas de trabalho e respectivas tarefas não se encontrem 
incorporadas no sub-módulo IPA, constituindo um factor limitativo no seguimento dos 
trabalhos e identificação de desvios.  
O conceito de manutenção desta frota encontra-se em fase de revisão pela NAVY, 
tendo em vista a substituição deste SA em 2019, pelo que a FAP decidiu não integrar 
as actuais cartas de trabalho no IPA até o novo conceito ser avaliado e, eventualmente, 
                                               
5 Dados obtidos na entrevista ao gestor de frota. Segundo o SIAGFA-MGM, entre 2007 e 2009, o tempo 
médio de imobilização foi de 27,8 dias. 
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adoptado. A sequência de acções a integrar no IPA terá de reflectir as especificidades 
da FAP, especialmente a questão das especialidades, e deverá ser formulada de forma 
a permitir uma visão abrangente das IP em curso, facilitando a sua gestão. A adopção 
deste novo conceito de manutenção pela FAP implicaria poupança de verbas com 
publicações técnicas uma vez que deixaria de ser necessário continuar a contratar com 
a NAVY as publicações técnicas actualmente em uso. 
Embora uma nova sequenciação possa ser uma mais-valia, foi identificado que a 
cadeia logística não consegue satisfazer em tempo oportuno a maioria das 
necessidades de material, o que inviabiliza um melhor rendimento da manutenção. As 
canibalizações de material são frequentes, o que faz da frota P-3C uma das mais 
penalizadas neste particular tendo sido registado, em 2009, um índice de 
canibalizações de 29,5 % relativamente ao total de remoções, conforme dados do 
Anuário Estatístico de 2009. Foram ainda identificadas carências em equipamentos de 
apoio às IP, o que constitui um factor condicionante no decurso dos trabalhos.  
Na vertente do pessoal, foram identificadas dificuldades em conseguir constituir 
equipas exclusivas para as várias inspecções de fase por motivos do desvio frequente 
de pessoal para outras actividades operacionais e militares. Estas limitações são um 
real obstáculo à implementação eficiente da sequência de trabalhos adoptada pela 
manutenção e que raramente se consegue respeitar na íntegra
6
. 
2. A sequenciação das acções de manutenção na FAP: A realidade das Frotas F-16, 
Alouette III e Epsilon 
a. A Frota F-16 
A frota F-16 da FAP é constituída por 43 aeronaves distribuídas por duas 
Esquadras de Voo sediadas na Base Aérea Nº 5 (BA5).  
A sua integração no sistema de forças nacional iniciou-se, em 1994, aquando da 
recepção de 20 aeronaves F-16 A/B novas e culminou, em 1999, com a chegada de 25 
F-16 A/B usados provenientes da Força Aérea dos Estados Unidos e que destinavam a 
integrar um processo de modernização para a configuração Mid Life Update (MLU), 
com o intuito de possibilitar a operação de um SA com capacidades técnicas 
acrescidas que equiparariam a FAP a várias outras Forças Aéreas Europeias. 
Devido a atrasos nesta modificação a FAP decidiu implementar, em 2007, uma 
nova metodologia de trabalho e organização que se consubstanciou na incorporação da 
                                               
6 Informações obtidas na entrevista ao Oficial de Manutenção. 
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metodologia Lean (cujas principais características se encontram descritas no Anexo F) 
nestes trabalhos de manutenção, onde a identificação e consequente eliminação de 
tarefas que não acrescentassem valor adicional foi uma das grandes preocupações. 
Na sequência dos bons resultados obtidos (Figura 1) foi decidido, em 2008, 
estender o mesmo método de trabalho às IP de 300 HV realizadas na BA5.  
 
Figura 1 - Tempo de duração das modificações MLU (Fonte: DMSA, Dez 2009) 
O processo consistiu na divisão deste tipo de IP por quatro células de trabalho 
distintas em que a aeronave transita de célula à medida que as várias tarefas vão sendo 
executadas, podendo estar, simultaneamente, duas aeronaves em manutenção em 
diferentes células (Figura 2). 
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Figura 2 - Organização das inspecções de fase da Frota F-16 (Fonte: DMSA, Out. 2009) 
Foi definido que cada célula estaria activa por um período de 10 dias após os 
quais a aeronave transita para a célula seguinte com o objectivo de gerar uma aeronave 
pronta para voo a cada 36 dias. Desta forma, foi reduzido o período de imobilização 
médio de 72 para 36 dias optimizando o processo no factor tempo, o que corresponde 
a uma redução na ordem dos 50% (Figura 3). Ao reduzir o número de inspecções a 
decorrer em simultâneo, as equipas de trabalho puderam ser reduzidas, tendo sido 
criado uma segunda equipa a funcionar em regime de chamada. 
 
Figura 3 - Tempos de imobilização nas inspecções de fase do F-16 (Fonte: DMSA, Dez 2009) 
Procedeu-se ainda a uma reorganização interna ao nível dos procedimentos, 
garantindo-se uma melhor coordenação entre sectores, normalização dos locais de 
trabalho, melhor gestão visual do progresso dos trabalhos e preparação atempada do 
material para possibilitar um processo contínuo e sem interrupções.  
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Relativamente à sequência das acções de manutenção, embora não estivesse 
explicitada nas publicações técnicas, seguia as orientações dadas pelo fabricante 
aquando da introdução do F-16 na FAP. A sequência inicial foi sendo objecto de 
adaptações e melhorias ao longo do tempo, tendo por base a experiência entretanto 
adquirida. A aplicação da metodologia Lean propiciou uma nova análise a esta 
sequência e foram identificadas oportunidades de melhoria no campo da eficiência, 
tendo-se efectuado correcções também no sentido de se conseguir coordenar de forma 
mais eficiente os vários intervenientes na inspecção eliminando tempos de espera 
desnecessários (Anexo G). As tarefas foram definidas ao dia, o que possibilita um 
melhor controlo dos trabalhos. 
Presentemente tenta-se que, ao contrário do passado, vários especialistas possam 
trabalhar em simultâneo e procura-se, dentro do possível, antecipar as tarefas que 
possam originar anomalias, procedendo à sua correcção atempada. Foi um trabalho de 
equipa que envolveu a manutenção da BA5 e a gestão do SA e que assentou, 
essencialmente, na experiência acumulada em manutenção de aeronaves, tendo como 
referência os processos já implementados na modificação MLU e os exemplos 
identificados noutras forças aéreas, nomeadamente dos Estados Unidos, Dinamarca, 
Bélgica e Austrália. 
Não se identificou a necessidade de adoptar mais nenhum SI, mantendo-se em 
produção os seis que já vinham do anterior, SIAGFA-MGM incluído. Relativamente a 
este último, importa referir que ainda não satisfaz cabalmente as necessidades da 
manutenção, necessitando de algumas novas funcionalidades que presentemente 
apenas podem ser garantidas por algumas aplicações paralelas. 
Após a implementação deste processo foi possível quantificar os custos fixos de 
cada inspecção (cerca de 4.800 Euros)
7
, bem como as Horas/Homem (H/H) 
necessárias (aproximadamente 700 H/H). 
Relativamente ao conceito de manutenção importa referir que se mantém o 
previsto pelo fabricante. 
                                               
7 Segundo o gestor de frota, antes da implementação deste processo, os custos das inspecções não estavam 
contabilizados. 
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b. A Frota Alouette III 
O SA ALIII tem 12 helicópteros distribuídos e equipa a Esquadra 552 da Base 
Aérea Nº 11 (BA11). A sua utilização na FAP remonta ao ano de 1963, sendo 
actualmente a plataforma com mais tempo de operação. 
Numa breve descrição do seu passado recente, esta frota, a partir de 2002, passou 
por situações críticas devido a uma crónica falta de material, provocando grandes e 
frequentes canibalizações de material, levando a interrupções frequentes nas IP. Esta 
situação derivou do facto da FAP estar a ponderar proceder à substituição do ALIII 
por um SA mais recente, situação que, por dificuldades orçamentais, não se veio ainda 
a concretizar. Foi então decidido a continuação em operação do ALIII e, no ano de 
2007, foi decidido superiormente aplicar a metodologia já aplicada no F-16, com a 
intenção de aumentar a disponibilidade de aeronaves, através de uma gestão mais 
rigorosa e sistematizada dos recursos existentes. 
Foi estabelecido como objectivo, reduzir os tempos de imobilização das IP T0 e 
T1/T2+VS, para 10 e 60 dias respectivamente. A análise dos dados retirados do 
SIAGFA-MGM
8
 não reflecte a consecução desse objectivo, embora se tenha 
conseguido reduzir os tempos médios de imobilização de algumas IP (Figura 4) 
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Figura 4 - Tempos de imobilização nas inspecções de fase do ALIII (Fonte: DMSA, Dez 2009) 
 Aplicando o processo implementado no F-16, foram desenvolvidas acções no 
sentido de, tendo como pano de fundo o envolvimento das várias partes, analisar os 
processos de trabalho, identificar necessidades, redesenhando a sequência das tarefas e 
proceder à identificação e eliminação de várias situações que não introduziam valor 
acrescentado.  
                                               
8 Segundo dados do SIAGFA-MGM, a média de dias para realizar as IP T0 baixou de 12,6 dias (2007) para 
11 dias (2008 e 2009). As IP T2+VS foram reduzidas de 143 dias (2008) para 103 dias (2009). 
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A sequência das tarefas em vigor até este novo conceito ser implementado, era 
gerida de forma quase individualizada para cada inspecção. Resultava da análise da 
falta de material que a aeronave já possuísse na fase de entrada em IP e também das 
opções tomadas pelo chefe da equipa que efectuava a manutenção. Em termos 
práticos, o decurso da IP era registado no certificado de inspecção, retirado do antigo 
IPA.  
Frequentemente, as tarefas não eram terminadas devido a canibalizações de 
material, o que provocava constantes atrasos e recuos nos trabalhos e só o chefe da 
equipa conseguia fazer um ponto de situação fiável do estado da inspecção. Do “parar 
para pensar” que iniciou o processo de reestruturação, resultou uma sequência lógica e 
rigorosa onde as tarefas foram encadeadas entre si e atribuídas a cada dia de trabalho. 
Como exemplo, pode-se referir a criação de uma backshop
9
 que procede à inspecção 
atempada de vários componentes da aeronave para posterior reinstalação ou que, 
idealmente, possua estes mesmos componentes em estado utilizável. Outra decisão 
passou pela antecipação da inspecção estrutural para o início da IP porque a correcção 
das eventuais anomalias é complexa e demorada e envolve meios externos à própria 
manutenção que passaram a ser melhor coordenados. Foram desta forma 
sistematizados procedimentos que permitiram a criação de um fluxo contínuo e 
encadeado de tarefas que imperasse durante toda a inspecção, independentemente do 
seu grau de exigência. 
No capítulo dos SI, continua a ser utilizado o SIAGFA-MGM, sendo este um 
sistema considerado como ajustado às necessidades, estando em curso a introdução da 
nova sequência de cartas na aplicação IPA. 
Relativamente ao pessoal, constata-se que este novo método não implicou 
modificações do seu quantitativo. O principal constrangimento verifica-se no facto de 
a quase totalidade dos mecânicos acumular funções de pessoal navegante, o que reduz 
muitas vezes o pessoal disponível para trabalhos de manutenção. 
Foram efectuados pela gestão de frota vários investimentos em material, o que 
reduziu algumas limitações nesta matéria. 
Não foi contabilizado o total de verbas imputável a toda a reestruturação. 
Contudo, importa referir que, segundo a gestão de frota, o investimento efectuado teria 
                                               
9 Secções de manutenção oficinal que apoiam a actividade de manutenção, nomeadamente na inspecção a 
conjuntos mecânicos. 
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sempre que ser feito, à luz da decisão de manter a frota em operação, 
independentemente da optimização produzida pela introdução da metodologia Lean. 
Foi também adiantado que o investimento efectuado em ferramentas para a 
manutenção orçou os 55.000 Euros e que actualmente é possível contabilizar o custo 
básico de cada inspecção sendo que, no caso da inspecção T1, esta fica no mínimo em 
cerca de 7.000 Euros, nunca tendo sido contabilizados os anteriores valores. 
c. A Frota Epsilon 
Esta frota é operada pela FAP desde 1989 e é actualmente composta por 16 
aeronaves, equipando a Esquadra 101 sediada na Base Aérea Nº1 (BA1) em Sintra.  
Em 2004, a manutenção desta frota iniciou um período de reestruturação profunda 
ao nível dos procedimentos e práticas de manutenção, processo que se encontra 
consolidado e estabilizado desde 2008. A necessidade de mudança começou pela 
análise da forma como as IP estavam estruturadas e organizadas na aplicação 
informática (IPA em ambiente MAPPER) que, na altura, constituía a base da gestão 
deste tipo de manutenção e onde se espelhavam as várias tarefas a realizar bem como a 
respectiva periodicidade. 
Esta organização inicial foi retirada do manual de manutenção do fabricante e 
estava estruturada em torno de duas inspecções fundamentais: as de tipo “V” (VCI, 
V1, V2 e VCM), cuja área de intervenção era o motor da aeronave, embora também 
tivessem algumas tarefas de célula, e as do tipo “P” (P1 e P2) que, invertendo a lógica 
das anteriores, eram essencialmente tarefas a efectuar na célula, com algumas 
intervenções no motor. Este tipo de manutenção conduzia a um esforço constante no 
sentido de se procurar conjugar os dois tipos de inspecções no tempo. O objectivo era 
diminuir o número de paragens das aeronaves para IP, mas a conjugação levava a 
constantes antecipações em pelo menos um dos tipos de inspecção, o que conduzia a 
potenciais regenerados não completamente aproveitados, a redundância de tarefas e a 
consumos de material em excesso.  
Outra das lacunas verificadas teve a ver com a sequência das próprias tarefas que 
se encontravam encadeadas de uma forma pouco prática de transpor para a realidade, 
não reflectindo uma lógica de eficiência. As primeiras correcções tiveram como 
objectivo, dentro de cada tipo de inspecção, definir, com base na experiência 
acumulada e num diálogo aberto entre os vários intervenientes, uma sequência de 
tarefas mais eficiente e consentânea com a prática desenvolvida no terreno. Esta nova 
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
14 
 
sequência levou a que, com a anuência do fabricante, fossem criados mais dois 
subtipos de inspecções tipo “P” (PI1 e PI2) e alargado o intervalo de algumas das 
restantes inspecções. As cartas foram todas divididas pelos vários subtipos de 
inspecções, separando-se as tarefas a realizar nos motores das da célula, tudo de uma 
forma lógica e de maneira a que as novas cartas traduzissem as acções de manutenção 
efectuadas na realidade. Actualmente, quando uma aeronave entra em IP, é cumprida 
uma inspecção ao motor e outra à célula que podem regenerar potenciais diferentes. 
No que diz respeito aos SI em uso para gerir as IP, eles esgotam-se no SIAGFA-
MGM, onde todas as cartas de trabalho, bem como as respectivas tarefas, já estão 
integradas no sub-módulo IPA, com a sequência correcta, embora não estejam 
divididas ao dia. Aproveitando as potencialidades desta aplicação de gestão é possível 
aferir o grau de cumprimento de cada carta e, consequentemente, de toda a IP (Anexo 
H). Anteriormente só era possível aferir o grau de cumprimento dos trabalhos 
confrontando as cartas de trabalho com o certificado gerado pela anterior aplicação 
IPA que funcionava em ambiente MAPPER. O SIAGFA-MGM é considerado pelos 
vários intervenientes, como uma ferramenta adequada para a gestão das IP, não 
havendo a necessidade de aplicações paralelas. Para implementar esta metodologia de 
forma mais eficiente, foi ainda necessário dotar as várias docas de manutenção com 
terminais informáticos, permitindo o fecho quase imediato das obras concluídas. Nas 
cartas de trabalho que tenham Service Bulletins (SB) associados é possível a sua 
consulta via informática a partir da própria carta. Futuramente pretende-se alargar esta 
funcionalidade também ao visionamento da página do manual de manutenção 
correspondente a cada carta.  
No capítulo do pessoal, esta optimização de processos permitiu libertar recursos 
que foram integrar novas capacidades, entretanto adquiridas na manutenção, 
nomeadamente: backshops e manutenção de 3º escalão.   
Em termos financeiros, não foi possível obter valores que traduzissem os 
montantes investidos ao longo de todo o processo sendo apenas adiantado pela gestão 
de frota que os orçamentos actuais para a frota são cerca de 40% inferiores aos 
atribuídos anteriormente. 
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3. Comparação dos diversos processos 
As frotas objecto de análise nos capítulos anteriores são bastante heterogéneas 
relativamente ao tipo e à missão atribuída, bem como aos respectivos fabricantes que se 
estendem desde os EUA à Europa. Também o tempo de operação na FAP é bastante 
díspar, havendo aeronaves que operam há várias décadas, como é o caso do ALIII, e 
outras, como o F-16, que integram o dispositivo de forças desde a década de 90.  
Apesar destes factos, surge como denominador comum a necessidade de terem de 
ser sustentadas de forma a permitir a sua máxima rentabilização, tanto ao nível da operação 
como da sustentação. Por via desta última, tem sido prática comum na FAP, tentar 
optimizar as várias vertentes do ciclo de manutenção dos SA, de forma a implementar no 
terreno práticas que se tentam que sejam o mais eficazes e eficientes. 
Esta intenção encontra-se reflectida na legislação interna da FAP, nomeadamente 
no RFA 401-1 “ Regulamento de Manutenção de Aeronaves da Força Aérea (REMAFA) ”, 
nos parágrafos 462, 462A, 462B e 462C, onde são estabelecidas algumas regras genéricas 
para a execução e controlo das IP ao nível da sequenciação das tarefas, bem como dos 
mecanismos de controlo a utilizar. 
Nos SA analisados sobressaem algumas diferenças nos processos usados para 
melhorar a sequenciação das tarefas. No caso do F-16 e ALIII, o processo adoptado foi 
mais rápido do que o aplicado ao Epsilon, levando a que as melhorias nos resultados 
surgissem mais rapidamente. 
Desta forma poderemos considerar a sua divisão em dois grupos distintos: as frotas 
AJET e P-3 e as frotas F-16, ALIII e Epsilon. De salientar que esta última deve ser 
considerada como um caso particular por o seu processo de reestruturação se ter revestido 
de contornos particulares. 
No primeiro grupo, estamos na presença de dois SA em que as tentativas de 
melhoria da sequenciação de tarefas resultaram quase sempre de acções esporádicas e de 
carácter pouco estruturado, nomeadamente no que diz respeito ao SA P-3. 
Já a frota AJET apresenta algum trabalho recente no que diz respeito à 
sequenciação das tarefas, facto notório a partir de 2008.  
No segundo grupo, encontra-se a frota F-16, que foi a pioneira na aplicação das 
técnicas Lean na FAP. Foi uma modificação de fundo que cobriu aspectos tão variados 
como a própria logística e também a sequenciação de tarefas.  
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
16 
 
Face aos bons resultados obtidos, foi decidido implementar a mesma técnica na 
frota ALIII, em finais de 2007, o que propiciou reduções em alguns tempos de 
imobilização e consequentes aumentos na prontidão. 
Outro dos aspectos positivos que se obteve foi uma diminuição na variabilidade dos 
tempos de imobilização que, retomando novamente o exemplo das inspecções de fase do 
F-16, poderiam oscilar entre os 35 e os 120 dias. 
 
 
Figura 5 – Variação dos tempos de imobilização nas inspecções de fase do F-16 (Fonte: DMSA, Dez 2009) 
Quando à frota Epsilon, o processo de mudança estendeu-se mais no tempo mas 
essencialmente também cobriu todas áreas possíveis de serem melhoradas, sendo 
considerado um “Lean disfarçado”10. A evolução positiva sentida nesta frota pode ser 
verificada pelo gráfico da Figura 6.  
 
Figura 6 – Evolução da prontidão da frota Epsilon (Fonte: SIAGFA–MGM, Jan 2010) 
A quebra na taxa de prontidão sentida em 2008 e 2009, foi provocada, segundo a 
gestão de frota, pela transferência das Revisões Gerais para a BA11, processo que não foi 
acompanhado pelo assegurar dos recursos humanos e materiais necessários, o que fez subir 
o número de aeronaves em situação de Trabalhos Parados (TP). A média de aeronaves 
                                               
10 Tópico retirado da entrevista com o Oficial de Manutenção 
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nessa situação foi, segundo dados do SIAGFA-MGM, de 0,5 (2007), 1,9 (2008) e de 3,2 
(2009). 
A figura 7 espelha a evolução da prontidão das várias frotas analisadas ao longo 
deste trabalho, podendo apontar-se uma evolução positiva nos SA que sofreram 
reestruturações nos processos de manutenção, destacando-se os casos do F-16 MLU e do 
AL III. A evolução negativa do F-16 foi motivada por um aumento do número de situações 
de aeronaves em situação de Fora de Serviço por Falta de Peças (FSFP), onde em 2008 foi 
registada uma média de 7,1 aeronaves nessa situação. 
 
 
Figura 7 – Evolução da prontidão das frotas objecto de análise (Fonte: SIAGFA–MGM, Jan 2010) 
Ao nível dos SI usados pelas várias manutenções analisadas, verifica-se ainda uma 
inexistência de procedimentos normalizados, não só pela selecção díspar das ferramentas 
informáticas de gestão, como também pela forma como alguns SI comuns são explorados, 
como é o caso do SIAGFA-MGM. 
No caso concreto da gestão das IP, verifica-se uma opção quase generalizada pelo 
uso de folhas de cálculo com a indicação das tarefas e respectiva sequência. No caso 
concreto do F-16 e do ALIII, em virtude dos novos procedimentos de manutenção terem 
uma génese comum, verifica-se alguma semelhança nos mapas em uso (Anexo I e J), 
semelhanças que desaparecem em relação ao restante universo de SA, conforme os 
exemplos constantes dos Anexos D, E, K e L. Tratando-se de ficheiros informáticos que 
muitas vezes só estão disponíveis ao nível das Unidades Base (UB), gera-se uma situação 
em que a gestão de frota se vê privada de uma visão global do estado de evolução das IP. 
De referir que o recurso a esse tipo de visualização gráfica está de acordo com as 
indicações genéricas referidas no RFA 401-1.  
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4. A futura abordagem na FAP 
Da análise efectuada nos capítulos anteriores, foram abordadas várias vertentes da 
manutenção das aeronaves da FAP, que resultaram das perguntas derivadas formuladas no 
início deste trabalho. Da explanação efectuada nos dois capítulos iniciais, demonstra-se 
como a sequenciação das acções de manutenção é efectuada nos SA objecto deste trabalho, 
o que responde à primeira resposta derivada. 
Da leitura do segundo capítulo, é também possível aferir que a metodologia Lean, 
aplicada no F-16, é possível de ser estendida a outros SA, como foi o caso do AL III, 
respondendo desta forma à segunda pergunta derivada. 
 A resposta à terceira pergunta derivada é dada numa primeira abordagem pela 
leitura das publicações técnicas das diferentes aeronaves que dão liberdade aos operadores 
para sequenciarem as tarefas da maneira que acharem mais adequada a sua realidade. Da 
leitura ao RFA 401-1, parágrafos 462, 462A e 462B, verificamos também que a 
sequenciação de tarefas das IP já se encontra, de forma genérica, prevista na actual 
legislação interna. Nos aspectos relacionados com os SI, pode-se constatar que a 
sequenciação das tarefas pode ser explanada e controlada adequadamente pelo SIAGFA-
MGM, a exemplo do que acontece na frota Epsilon. 
A resposta à quarta pergunta derivada é respondida em parte pela auscultação da 
opinião do dDMSA
11
 onde é referido que existe margem para a implementação de 
melhorias no desempenho dos processos de manutenção de várias frotas, nomeadamente 
no reformular dos processos de sequenciação das tarefas. Ao nível da execução, a quarta 
pergunta derivada é respondida pelas várias entrevistas efectuadas que permitem concluir 
que este escalão está alinhado com os objectivos superiores de implementar melhorias 
nesta área.  
a. Hipótese 1: A actual sequência das acções de manutenção na FAP é eficiente.  
De acordo com José Saraiva Cabral (1998) manutenção é “o conjunto das acções 
destinadas a assegurar o bom funcionamento das máquinas e das instalações, 
garantindo que elas são intervencionadas nas oportunidades e com o alcance certo, 
de forma a evitar que avariem, ou que baixem de rendimento e, no caso de tal 
acontecer, que sejam repostas em boas condições de operacionalidade com a maior 
brevidade, tudo a um custo global optimizado.” 
                                               
11 Tópico retirado da entrevista ao Director da DMSA 
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Sendo assim, podemos considerar que a manutenção é uma das áreas que mais 
importância tem no processo produtivo por produzir diversas mais-valias nos factores 
de segurança, qualidade final, imagem de eficiência e eficácia, qualidade do produto, 
rentabilização dos investimentos e relação entre pessoas. 
A gestão da manutenção é assim um processo integrado que visa encontrar um 
ponto de equilíbrio entre o custo e o benefício. 
Os objectivos da manutenção dos SA deverão estar interligados com a missão da 
organização, pois só assim se asseguram índices de rentabilização dos meios e 
qualidade no produto final que, no caso da FAP, se traduz na prontidão dos meios 
aéreos. 
A gestão de topo da FAP não se alheia da pertinência de atingir vastos objectivos 
nesta área, como se deduz do explicitado nos objectivos estratégicos para o triénio 
2010/2012, nomeadamente no que é determinado pelo CEMFA no Despacho Nº 
67/2009 como “Administrar os recursos humanos materiais e financeiros com 
eficiência, a fim de alcançar elevados níveis de desempenho”. Idêntica orientação está 
esplanada na Directiva nº 01/10 do CEMFA onde se salienta a importância de “ (…) 
optimizar os recursos disponíveis no aumento da prontidão operacional (…) 
assegurando a disponibilidade dos meios aéreos e o apoio directo às operações para 
cumprimento da Missão (…).” 
Em gestão é frequentemente utilizada a sigla SMART
12
 para caracterizar um 
objectivo. 
Segundo esta abordagem um objectivo deve obedecer aos seguintes passos: 
 Especifico (Specific): deverá ser claro e bem perceptível; 
 Mensurável (Measurable): ao longo do processo deve-se poder saber se o 
objectivo está a ser cumprido e quando é atingido; 
 Alcançável (Achievable): deve-se garantir que estão reunidas todas as 
condições para a sua consecução; 
 Relevante (Relevant): deverá ser uma mais-valia, acrescentando valor e estar 
alinhado com a estratégia geral; 
 Calendarizável (Timely): deve ser obtido dentro de um prazo definido, 
podendo a sua evolução ser facilmente medida e corrigidos eventuais desvios. 
                                               
12 http://changingminds.org/disciplines/hr/performance_management/smart_objectives.htm consultado em 
04ABR10 
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Através dos processos exploratórios efectuados, foi constatada a existência de 
alinhamento entre aos objectivos determinados superiormente e as práticas 
desenvolvidas com o propósito de melhorar os processos de manutenção dos SA, 
nomeadamente no sentido da melhoria da eficiência da sequência das acções de 
manutenção. 
Sobre a temática da sequenciação, foi opinião geral dos intervenientes que a sua 
reformulação, efectuada como parte integrante de processos de reestruturação mais 
abrangentes, como foi o caso do F-16 e ALIII ou sendo adoptadas por necessidade 
conjunturais, como foi o caso da frota AJET, aquando da inclusão da inspecção de 
2000 HV nas actividades a desenvolver pela BA11, resultaram em ganhos de 
eficiência no conjunto dos processos de manutenção.  
No caso concreto da frota AJET, a nova sequência dos trabalhos da IP de 2000 
HV pesou decisivamente na diminuição dos prazos de imobilização das aeronaves, 
desde que estas começaram a ser intervencionadas na BA11. Foi também considerado, 
pela gestão da frota AJET, que os valores médios para a conclusão das restantes IP, 
usados na elaboração do futuro MCLAFA 508-1, são passíveis de melhoria quando a 
nova sequencia dessas IP estiver implementada. 
Na vertente do pessoal, podem-se apontar como exemplos indicativos das 
melhorias na gestão do pessoal decorrentes desta nova realidade de trabalho, as frotas 
ALIII e Epsilon, onde após a optimização da sequenciação, foi possível afectar 
recursos humanos à criação de “backshops”, onde são inspeccionados vários conjuntos 
mecânicos, para posterior instalação atempada nas aeronaves em manutenção
13
. 
Apesar da optimização progressiva efectuada no Epsilon, foi considerado como 
objectivo da DMSA para 2010, aplicar a metodologia Lean a esta frota porque, 
segundo as palavras do seu Director, Sr. MGEN Humberto Gonçalo: “os processos em 
curso na frota Epsilon ainda apresentam margem para melhorias”. 
Atendendo aos factos demonstrados, verifica-se que o aumento da eficiência dos 
actuais processos de sequenciação das acções de manutenção ainda não se encontra 
esgotado, facto que é mais evidente nos SA AJET, P-3 e AL III. A melhoria destes 
processos deve continuar a ser explorada, seguindo os objectivos estratégicos da 
Organização, com vista a atingir maiores níveis de prontidão dos meios e melhores 
resultados na gestão dos meios humanos e materiais. 
                                               
13 Tópicos das entrevistas com os Oficiais de Manutenção das frotas ALIII e Epsilon 
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Face ao exposto, poderemos considerar que a Hipótese 1 não se encontra validada.  
b. Hipótese 2: A sequência das acções de manutenção pode ser optimizada 
recorrendo à metodologia Lean. 
A metodologia Lean encontra-se resumida nos seus aspectos essenciais no Anexo 
F. No entanto, para que se possa fazer um enquadramento na tentativa de testar a 
hipótese em causa, convêm relembrar algum dos seus aspectos básicos. 
Desta forma, esta metodologia é “uma filosofia de liderança e gestão, que tem por 
objectivo a sistemática eliminação do desperdício e a criação de valor” (Pinto, 
2009:3). 
Como princípios a seguir destacam-se os seguintes, revistos recentemente pela 
Comunidade  Lean Thinking: conhecer quem servimos (os stakeholders), definir os 
valores, definir as cadeias de valor, optimizar o fluxo, implementar o sistema pull, 
buscar a perfeição e inovar constantemente. (Pinto, 2009:20) 
Como desperdícios mais comuns numa organização temos: excesso de produção, 
tempos de espera, transportes e movimentações, desperdícios do próprio processo, 
stocks, defeitos e trabalho desnecessário. 
A ferramenta usada na definição das novas sequências foi, segundo a terminologia 
Lean, o Value Stream Mapping (VSM, “Mapeamento da Cadeia de Valor”) onde foi 
possível representar visualmente e de uma forma global o encadeamento das tarefas 
que estavam implementadas pelas manutenções. 
O uso desta ferramenta permite uma percepção de todas as fases de um processo 
de produção (ou serviço) desde o início até ao seu final, ou seja ao longo da cadeia de 
valor. Se trabalharmos na óptica da cadeia de valor, garantimos uma visão global de 
todos os processos, não permitindo que o foco da análise seja realizado apenas em 
algumas das partes integrantes da cadeia, não perdendo tempo em tentativas de 
optimização parcial que não produziriam ganhos significativos em termos globais 
(Pinto, 2009:79).  
Uma vez concluída a análise do estado actual (as is) importa de seguida auscultar 
uma plateia de elementos chave pertencentes às várias partes do processo para 
identificar os vários tipos de desperdícios existentes e modelar uma futura sequência 
de trabalhos que constitua o estado final (to be) do ciclo onde as transições entre fases 
se efectuem de forma fluida e lógica, eliminando as tarefas redundantes. Tenta-se 
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sobrepor algumas das fases do processo para permitir que, por exemplo, especialistas 
de diferentes áreas possam executar trabalhos em simultâneo. 
Este esclarecimento mais detalhado da ferramenta VSM, analisado à luz das 
considerações e factos referidos no Capítulo 2, onde se analisou o estado anterior e 
final da sequenciação das tarefas das IP das frotas F-16 e ALIII, confirma a Hipótese 
2, pelo que esta se considera validada. 
c. Hipótese 3: A optimização da sequenciação das acções de manutenção é 
possível mantendo o conceito de manutenção.  
O Conceito de Manutenção (CM)
14
 consiste na definição das actividades de 
manutenção a realizar na aeronave e respectivos componentes mesmo que estes não 
estejam instalados, bem como a sua periodicidade. Após esta definição pode-se 
estabelecer o tipo de manutenção programada a efectuar, identificar os locais para a 
sua execução tendo em conta as capacidades instaladas e a profundidade dos trabalhos 
e, por último, definir as competências dos diversos níveis de decisão/execução. Para 
proceder a uma correcta definição do CM devemos ter como referência base as 
documentações emanadas do respectivo fabricante ou de um operador de referência.  
O CM não é um conceito estático, tendo a FAP competências para introduzir 
novos procedimentos, muitos deles retirados de estudos efectuados em áreas como a 
medição de vibrações e os Ensaios Não Destrutivos (END). Estes estudos têm como 
objectivo, na maioria das vezes, a adequação da manutenção a efectuar ao perfil da 
missão que as aeronaves executam. 
Da análise feita no presente trabalho, foi evidente que os construtores dos 
equipamentos/operadores de referência, embora definam as tarefas a executar e a sua 
periodicidade, não definem explicitamente a sequência como os trabalhos devem ser 
executados. Mesmo no caso do P-3, onde as tarefas se encontram sequenciadas nas 
publicações técnicas, houve a necessidade de proceder a adaptações. Esta situação é 
por demais evidente na frota Epsilon, onde a sequência das tarefas foi objecto de 
vários refinamentos, até culminar na proposta da FAP para a criação de novas 
inspecções, embora se mantivesse o cumprimento das tarefas essenciais definidas pelo 
fabricante, mas com numa periodicidade diferente. Dos casos analisados, considera-se 
que a criação de dois tipos de IP adicionais na frota Epsilon (PI1 e PI2), bem como o 
alargamento da periodicidade das IP P1 e P2, constitui o único caso de alterações ao 
                                               
14 Definição adaptada do MFA 500-3 
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conceito de manutenção proposto pelo fabricante, permitindo desta forma validar a 
Hipótese 3. 
d. Resposta à pergunta central 
Ao longo deste trabalho foram identificadas evidências que contribuíram para a 
resposta à pergunta central. Foi verificado a existência de um alinhamento entre os 
objectivos dos vários níveis de gestão com as vantagens de implementar melhorias na 
sequenciação das tarefas das IP, no sentido de optimizar este processo. A forma de 
sequenciar e controlar uma IP já se encontra, embora de forma genérica, vertida no 
REMAFA, constituindo desta forma doutrina da FAP. A doutrina existente deveria ser 
reforçada incluindo nos Conceitos Logísticos dos SA, actualmente em elaboração, de 
referências sobre a pertinência de se estabelecerem sequenciações optimizadas nas 
acções de manutenção das IP de todos os SA.  
Foi ainda verificado que a melhoria da eficiência da sequência das tarefas das IP 
pode ser conseguida com o recurso à ferramenta VSM, onde, com a participação dos 
intervenientes dos vários escalões e áreas envolvidas, é possível visualizar cada IP de 
forma global, permitindo uma mapeamento mais correcto da cadeia de valor deste 
processo. 
Sem que seja necessário alterar o CM, os resultados saídos deste “parar para 
pensar” só serão efectivos na optimização da manutenção, se forem apoiados por uma 
ferramenta informática que inclua as tarefas e subtarefas devidamente identificadas e 
na sequência definida, funcionalidades já disponíveis no SIAGFA-MGM. 
Da integração destes dois componentes, define-se um Meta-Modelo possível de 
ser aplicado aos vários SA, respondendo desta forma à pergunta central. 
Conclusões 
A realização deste trabalho permitiu o estabelecimento de um Meta-Modelo que 
visa formular um procedimento conducente a uma correcta definição da sequência das 
tarefas e subtarefas presentes em qualquer manutenção programada dos vários SA em 
operação na FAP. 
O fio condutor de toda a análise efectuada foi a tentativa de responder à pergunta de 
partida “De que forma novas abordagens de gestão de manutenção, centradas na 
sequenciação de tarefas, poderão contribuir para uma optimização dos processos de 
manutenção nos Sistemas de Armas da FAP?”. 
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Foi restringido o âmbito da investigação a dois grupos distintos de SA: no primeiro 
foram analisadas as frotas AJET e P-3 e no segundo grupo as frotas F-16, ALIII e Epsilon. 
Esta divisão assentou no pressuposto de que o primeiro grupo seria composto por 
aeronaves que não tivessem estruturado a sequências das respectivas IP, segundo um 
método racional e coerente. As aeronaves seleccionadas para serem analisadas no segundo 
grupo foram escolhidas por serem algumas das que, no seguimento da revisão e 
reestruturação de vários procedimentos de manutenção, apresentam novas sequências de 
tarefas, formuladas de acordo com uma metodologia aplicável à manutenção das aeronaves 
da FAP. 
Inicialmente, procurou-se relatar a forma como a manutenção das aeronaves AJET 
e P-3 se encontram estruturadas, dando particular ênfase à racional seguida para sequenciar 
as acções de cada IP. Foram descritos os tipos de manutenção que efectuam, a sua 
periodicidade, identificadas as ferramentas informáticas adoptadas para apoiar os níveis de 
decisão, onde a DMSA surge como o órgão de decisão superior, sendo as UB o nível de 
execução. Foram também identificadas algumas realidades vividas no terreno que 
pudessem afectar o rendimento das manutenções, sendo de destacar as eventuais 
condicionantes na área dos meios humanos e materiais.  
A mesma abordagem foi transposta para o segundo grupo de SA em análise, tendo 
sido identificados os motivos conducentes à necessidade de mudar alguns procedimentos. 
Foram descritos os métodos utilizados para optimizar a manutenção, concluindo-se que 
apesar das melhorias na eficiência que todas evidenciaram, as frotas F-16 e ALIII foram as 
que mais rapidamente evidenciaram resultados, porque o processo utilizado, recorrendo às 
técnicas Lean, apresenta essa característica.  Embora o processo da aeronave Epsilon se 
tenha estendido mais no tempo, foi verificado que, neste grupo de SA, houve ganhos 
efectivos na gestão de recursos humanos que permitiram a constituição de sectores 
oficinais de apoio à manutenção.  
 Foram ainda comparados os dois grupos de aeronaves tendo-se concluído que as 
respectivas sequências apresentam um alinhamento com a actual legislação interna, 
nomeadamente com o REMAFA. Foi também identificado que não existe uma 
uniformização no que diz respeito aos SI usados, que oscila entre a utilização exclusiva do 
SIAGFA-MGM pela manutenção do Epsilon e a necessidade de operar seis aplicações 
informáticas em paralelo para garantir a gestão da frota F-16. 
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 Foram definidas três hipóteses que pudessem contribuir para criação de um Meta-
Modelo aplicável a todas as frotas da FAP. 
A primeira hipótese pretendeu avaliar se a actual sequência das tarefas de 
manutenção na FAP é eficiente. Não foi comprovada a sua validade na medida em que os 
processos adoptados para a sequenciação ainda não estão esgotados e suficientemente 
consolidados para produzirem melhores resultados. 
A segunda hipótese, que visava aferir em que medida é que a sequência das acções 
de manutenção pode ser optimizada recorrendo à metodologia Lean, foi comprovada, 
tendo sido identificada na metodologia Lean a ferramenta VSM como meio de conseguir, 
através de uma análise integrada, identificar as fases do processo de sequenciar que 
necessitam de ser alteradas, sempre na perspectiva da adição de valor e eliminação dos 
desperdícios. 
A última hipótese, a optimização da sequenciação das acções de manutenção é 
possível mantendo o conceito de manutenção, foi validada na medida em que, com a 
excepção da frota Epsilon, os procedimentos previstos pelos fabricantes estarem a ser 
cumpridos pela FAP, apesar das alterações efectuadas na sequenciação das tarefas. Foi 
também concluído que o conceito de manutenção não é estático, face à margem de 
manobra dada pelos construtores nesta matéria. 
As hipóteses foram testadas com o recurso a exploração bibliográfica, à análise de 
dados estatísticos e a entrevistas exploratórias directas e semi-directas ao Sr. Maj. General 
Gonçalo, director da DMSA, aos gestores das frotas AJET, P-3, F-16, ALIII e Epsilon, 
bem como aos respectivos Oficiais de Manutenção. 
Da análise às várias hipóteses em estudo, chega-se à resposta à pergunta de partida, 
onde se identifica um Meta-Modelo possível de ser usado na sequenciação das acções de 
manutenção, composto pela integração da ferramenta VSM com o SIAGFA-MGM com 
vista a optimizar os processos de manutenção, especialmente nas IP. O uso do VSM 
permite mapear a cadeia de valor, reduzindo desperdícios e possibilitando, através da 
auscultação dos intervenientes da manutenção e gestão, estabelecer sinergias de grupo que 
conduzam a uma optimização dos meios, contribuindo para processos cada vez mais 
eficientes. 
Como recomendações, visando a implementação desta metodologia na FAP, 
propõem-se as seguintes medidas: 
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Ao CLAFA: 
a) Implementar esta metodologia nos SA que não tenham sido alvo de processos 
estruturados de optimização e cuja operação seja expectável para o médio e 
longo prazo; 
b) Aproveitar a elaboração dos vários MCLAFA que, à luz do preconizado no 
MFA 500-3 “Conceito Logístico dos Sistemas de Armas”, se encontram em 
elaboração para todos os SA, considerando a integração do VSM com o 
SIAGFA-MGM, como a linha orientadora para estabelecer sequências de 
tarefas mais eficientes; 
c) Difundir esta metodologia pelas UB, realizando acções de formação que 
foquem esta matéria; 
d) Continuar a implementação das medidas correctivas já identificadas como 
necessárias ao SIAGFA-MGM no sentido de tornar esta aplicação passível de 
suprir as necessidades de todos os SA; 
Ao CIFFA  
a) Considerar a inclusão de formação sobre a metodologia Lean nos currículos 
dos vários cursos de formação da Academia da Força Aérea e do Centro de 
Formação Militar e Técnica da Força Aérea. 
Ao ter a oportunidade de analisar este tema, foi possível reflectir de forma profunda 
sobre a organização dos processos de manutenção implementados na FAP, tomar 
conhecimento das suas carências, limitações e apontar um caminho a seguir para 
prosseguir o caminho da excelência que se deseja que continue a ser um dos objectivos da 
Organização. 
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Anexo A – Entrevistas realizadas 
 
Ao Director da DMSA, MGEN Gonçalo 
 
1- Em termos globais, como é que as chefias da FAP encaram a reestruturação 
efectuada na manutenção de algumas frotas, com o recurso à implementação da 
metodologia Lean?  
2- Que mais-valias é que essa reestruturação originou?  
3- Existe capacidade financeira para estender o processo às restantes frotas?  
4- Como encara a forma de sequenciar as tarefas na manutenção da FAP? 
5- Como compara o processo efectuado no Epsilon com o do F16 e ALIII? 
6- Está previsto algum projecto de reestruturação do SIAGFA no âmbito da sequência 
de tarefas?  
7- A actual sequenciação das tarefas é eficiente? 
8- Existe margem para melhorar a sequenciação, com vista a uma optimização das 
manutenções programadas? 
9- Alguma vez foi efectuada uma análise à sequência das tarefas? De que forma os 
resultados dessa análise foram postos em prática?  
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Aos Gestores das Frotas Alpha-Jet e P-3 
1- Qual a racional que está implementada para sequenciar as tarefas das inspecções 
programadas da frota? 
2- A actual sequenciação das tarefas é eficiente? 
3- Existe margem para melhorar a sequenciação, com vista a uma optimização das 
manutenções programadas? 
4- Alguma vez foi efectuada uma análise à sequência das tarefas? De que forma os 
resultados dessa análise foram postos em prática?  
5- De que forma é avaliado o grau de cumprimento das tarefas de uma inspecção 
programada, nomeadamente quanto á quantidade de tarefas cumpridas, respeito 
pela sequência estabelecida e tempos previstos?  
6- Como é que a actual sequência e o grau de cumprimento das tarefas aparece 
reflectida nos sistemas de informação? 
7- Quais os constrangimentos que existem e que impedem uma optimização mais 
completa da manutenção?  
8- Existe capacidade financeira para implementar a metodologia Lean nesta frota, 
tendo como exemplo os processos aplicados no F-16 e ALIII? 
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Aos Gestores das Frotas F-16, Alouette III e Epsilon 
1- Em que consistiu a reestruturação ocorrida na manutenção da frota e qual a 
metodologia utilizada? 
2- A sequência das várias tarefas das inspecções programadas da frota estavam, antes 
da reestruturação, sequenciadas sob que racional?  
3- Que lacunas é que foram identificadas na anterior sequenciação que levaram à sua 
redefinição?  
4- Como é que, no passado, avaliavam em que pontos da inspecção periódica é que 
estavam? E actualmente como é que isso é aferido? 
5- Em termos dos quantitativos de pessoal houve alguma alteração? 
6- A nova sequenciação introduziu alterações ao conceito de manutenção da frota? 
7- Que sistemas de informação usam presentemente e quais as diferenças 
relativamente ao passado?  
8- Como é que a actual sequência e o grau de cumprimento das tarefas aparece 
reflectida nos sistemas de informação? 
9- Quais os constrangimentos que ainda se mantêm e que impedem uma optimização 
mais completa da manutenção?  
10-  Em termos financeiros, existe alguma estimativa ou valores já finais, dos encargos 
decorrentes da implementação da nova metodologia?  
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Aos Oficiais de Manutenção das Frotas Alpha-Jet e P-3 
1- Qual a racional que está implementada para sequenciar as tarefas das inspecções 
programadas da frota? 
2- A actual sequenciação das tarefas é eficiente? 
3- Existe margem para melhorar a sequenciação, com vista a uma optimização das 
manutenções programadas? 
4- Alguma vez foi efectuada uma análise à sequência das tarefas? De que forma os 
resultados dessa análise foram postos em prática?  
5- De que forma é avaliado o grau de cumprimento das tarefas de uma inspecção 
programada, nomeadamente quanto à quantidade de tarefas cumpridas, respeito 
pela sequência estabelecida e tempos previstos? 
6- Como é que a actual sequência e o grau de cumprimento das tarefas aparece 
reflectida nos sistemas de informação? 
7- Quais os constrangimentos que existem e que impedem uma optimização mais 
completa da manutenção?  
8- Qual o grau de eficácia da manutenção? 
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Aos Oficiais de Manutenção das Frotas F-16, Alouette III e Epsilon 
1- Em que consistiu a reestruturação ocorrida na manutenção da frota e qual a 
metodologia utilizada? 
2- A sequência das várias tarefas das inspecções programadas da frota estavam, antes 
da reestruturação, sequenciadas sob que racional? 
3- Que lacunas é que foram identificadas na anterior sequenciação que levaram à sua 
redefinição?  
4- Como é que, no passado, avaliavam em que pontos da inspecção periódica é que 
estavam? E actualmente como é que isso é aferido? 
5- Em termos dos quantitativos de pessoal houve alguma alteração? 
6- A nova sequenciação introduziu alterações ao conceito de manutenção da frota? 
7- Que sistemas de informação usam presentemente e quais as diferenças 
relativamente ao passado?  
8- Como é que a actual sequência e o grau de cumprimento das tarefas aparece 
reflectida nos sistemas de informação? 
9- Quais os constrangimentos que ainda se mantêm e que impedem uma optimização 
mais completa da manutenção?  
10-  De que forma é que a prontidão evoluiu desde a aplicação dos novos métodos de 
trabalho? 
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Anexo B - Corpo de Conceitos 
 
Eficiência: Capacidade para rentabilizar os recursos disponíveis necessários ao 
cumprimento dos objectivos. 
Gestão de Frota: conjunto de actividades técnicas e de gestão que visam controlar os 
processos necessários para efectuar a sustentação de um Sistema de Armas. 
Gestão da Manutenção: Processo que visa estabelecer o equilíbrio entre os benefícios e 
os custos associados a um processo de manutenção, de forma a maximizar os resultados 
finais. 
Manutenção: conjunto de actividades técnicas, administrativas e de controlo que são 
necessárias para que, durante o período de vida útil de um equipamento, este possa ser 
mantido em condições de funcionamento, eliminando eventuais falhas que possam ocorrer. 
Manutenção preventiva: é a que é realizada em intervalos de tempo pré-determinados ou 
de acordo com critérios prescritos com o objectivo de reduzir a probabilidade de avaria de 
um bem durável (Cabral, 1998:21). 
Meta-Modelo: uma construção teórica que relaciona e descreve os componentes de outros 
modelos, com o objectivo de, explicando uma determinada realidade, os integrar numa 
estrutura única. 
Objectivos Organizacionais: conjunto formal das finalidades e valores primários de uma 
organização e que definem as linhas orientadoras para o cumprimento de uma missão.  
Optimização: alteração de um processo com o objectivo de o aperfeiçoar no sentido da 
obtenção de melhores resultados. 
Processo: conjunto estruturado e sequencial de várias actividades com o propósito de 
atingir uma meta definida com adição de valor. 
Sequenciação: ordenação das várias tarefas que integram um processo. 
Sistema de Informação: ferramenta informática que, de forma automática ou manual, 
permite a recolha, visualização, processamento, armazenamento e difusão de dados, bem 
como a elaboração de relatórios.
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Anexo C – Mapa Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEITOS 
 
DIMENSÕES 
 
INDICADORES 
GESTÃO DA 
MANUTENÇÃO 
NA FAP 
LEGAL 
Estrutura das Entidades intervenientes na Manutenção de 
aeronaves 
(CLAFA/DMSA,UB’S) 
Competências das Entidades intervenientes na Manutenção de 
aeronaves 
(CLAFA/DMSA,UB’S) 
TÉCNICA 
Conceito de manutenção da frota ALIII 
 
Conceito de manutenção da frota F-16 
 
Conceito de manutenção da frota P-3 
Conceito de manutenção da frota AJET 
Conceito de manutenção da frota Epsilon 
SEQUENCIAÇÃO TÉCNICA 
 
Estrutura da sequenciação das tarefas antes da aplicação da 
ferramenta de gestão Lean 
 
Estrutura da sequenciação das tarefas após a aplicação da 
ferramenta de gestão Lean 
 
Adequação dos actuais Sistemas de Informação 
OPTIMIZAÇÃO 
 
TÉCNICA 
 
Ferramenta de gestão Lean 
HUMANA 
 
Variação dos quantitativos de pessoal 
 
MEIOS 
 
 
Recursos financeiros aplicados no processo de optimização 
 
EFICIÊNCIA RESULTADOS 
 
Tempos de imobilização antes da aplicação da ferramenta de 
gestão 
 
Tempos de imobilização após a aplicação da ferramenta de gestão 
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Anexo D – Mapa de sequência da inspecção de fase “1PE” do Alpha-Jet 
 
 
 
 
 Meta-Modelo de Sequenciação de Actividades de Manutenção 
 
E-1 
 
Anexo E – Certificado da inspecção de fase “1PE” do Alpha-Jet 
 
 
Ultima alteração de:   01 - May - 1994
Inspecção 1PEde 500 horas de funcionamento
AREA DE TRABALHO
Célula / Hidraulicos
Nº da TEM PO ASSINATURA
Carta PONTOS DE TRABALHO M inutos NIP
 
      
 Célula      Obra: 1
E1  
001  
E1  
003  
E1  
004  
  
E1  
005  
   
E1  
006  
  
E1  
007  
  
  
E1  
008  
  
E1  
009  
E1  
010  
E1  
011  
E1  
012  
E1  
013  
E1  
014  
E1  
015  
E1  
016  
        /
        /
03416
H.Totais: 0000h00 H.Totais: 0000h00
Motor #1: 241000 Motor #2: 241000
Tempo Total do Sector:
 Tempo Total da Inspecção:
4 5 6 91 2 3
39 Dias e 03 horas
100
22 Dias e 01 hora
POAF T.O.  1F-AJET-6WC-1PE
1 2 3 4 20
1 2 >>> >>>
   
  
136
310
  245
180
 1   
1    
1    
1 2 3 4
    
1  
1      30
1 2 3 4
1 2 3  
1 2 3 4 985 6
7
3 5 6 7
1 2 3 4 7
8
1 2 3 4
PLANO DE CONTROLE DE INSPECÇÕES
85 6 7
8
5 6
6
4
1 2 3  
531 2
267 
7
 
 
12
28
31
9 24
22
32
1 2 3 4   
1 2
Tipo de Avião:
Numero de Cauda:
Horas Totais Célula:
Horas Durg Célula:
Alpha - Jet
0000h00
0000h00
15200
    
4
  26MA / 200_  / _____  / 
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Anexo F – Descrição da Metodologia Lean 
 
A metodologia Lean tem origem no conceito Lean Thinking (pensamento magro) 
que foi criado por James Womack e Daniel Jones em 1996, e introduz uma nova 
perspectiva na área da liderança e da gestão empresarial. Assenta na evolução do conceito 
de produção criado por Taiichi Ohno, a seguir à segunda guerra mundial, e aplicado 
inicialmente na indústria automóvel, nomeadamente na marca Toyota, sendo inicialmente 
designado por TPS (Toyota Production System). 
 A principal ideia subjacente a este método de gestão é a contínua e sistemática 
eliminação, tanto no mundo empresarial, industrial e dos serviços, de tudo o que não 
constitua mais-valias (desperdício) e, paralelamente, proceder ao refinamento dos vários 
processos de gestão com vista à identificação das tarefas que adicionem melhorias ao 
processo e possam criar maior satisfação nos clientes finais e também dos elementos 
participantes no processo (criação de valor). 
 Como desperdícios mais frequente foram identificados os seguintes: acidentes, 
excesso de produção, esperas, transportes e movimentações, desperdícios inerentes ao 
próprio processo, inventários, defeitos e trabalhos desnecessários. 
 Como princípios estruturantes deste método podemos identificar os seguintes: 
conhecer quem servimos, definir os valores, definir as cadeias de valor, optimizar o fluxo 
de produção, implementar o sistema puxar (pull), procurar a perfeição e inovar 
constantemente. 
 Existem várias ferramentas para auxiliar na implementação desta filosofia, sendo de 
destacar: Value Stream Mapping (VSM), Total Productive Maintenance  (TPM), trabalho 
padrão, sequenciação de tarefas, gestão visual e definição da periodicidade da produção 
(Takt Time
15
). 
 
 
                                               
15 Takt Time é um tempo de ciclo calculado em função da procura. (Pinto, 2009:102) 
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Anexo G – Mapeamento da cadeia de valor das inspecções de fase do F-16 
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Anexo H – Grau de cumprimento das tarefas e estrutura do IPA da frota Epsilon 
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Anexo I – Mapa de controlo das inspecções de fase do F-16 
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Anexo J – Mapa de controlo das inspecções de fase do Alouette III 
 
N/C #
Doca 1 – Remoções e insp.
Doca 2 – Inst. e Prep. para voo
ALOUETTE III  
DATA
FLAG LEGEND
Ahead of schedule
> 10% Behind Schedule
On Schedule
5% - 10 % Behind Schedule
Comments
30%15% 43% 57%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DATA PREVISTA
VARIÂNCIA
Trem Doca 1 Doca 2 Completo
DATA VERIF. 
76%65% 86% 100%
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
48%25% 74% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Anexo K – Mapa de sequência da inspecção de fase “A” do P-3 
 
 
 
 
 
 
 
 SEQUENCE CONTROL CHART          PHASE “A”             
1 December 2000 
 
 
 NAVAIR 01-75PAA-6(I)-5A      (This SCC is authorized for use on P-3A/B/C and NP-3D aircraft)           
                                 
                                      
 
PRE                                   POST 
 
PHASE RATE 0.0 1   2  3 4  5  6 7 8  9 10  11  12  13  14 15 .0 16.0 PHASE 
 
                                                  
 
                                       
                               (500) 
 
(1, 2, 3, 4) AD #1 ( 5   )(  6  )( 7/8/9    )(  10 )( 11 ) ( 28 ) ( 12  )( 14 )( 24 )( 25 )    ( 15 ) (16, 17 
 
                                 
                                              
 
 AD #2 ( 5   )(  6  )( 20 )( 10 ) ( 21 )( 22 )  ( 12  )( 23 )( 24 )( 25 )   ( 13 )( 15 ) 18, 19) 
 
                                    
                                                
 
 AD #3 ( 5   )( 26 )( 27  )( 29 )(  34  )( 21  ) ( 22 )  ( 30 )( 31 )( 32 )( 33  )( 35 ) ( 13 ) ( 15 ) 
 
(500) AD QA   (500)   (500) (500) (500) (500)(501) (500)   (500)  (500) (500) (501)     (500)  (502) 
 
                                    
 
                                  
 
(100) AE #1     (103)(  102 )( 107  )( 108 )( 109 ) ( 105 ) (  104 )(  101 )       (106, 110) 
 
 AE #2 (211)    (103)(  102 )         ( 105 ) (  104 )       (216)   
 
                                    
                                               
 
(202) AME #1 (211) (   203   )( 204 )(206)( 207 )(  208 )(214)   (205)     ( 209 ) (216)   
 
 PR #1  (  203 )( 204  )                    ( 209  )    
 
                                                                                     
 
 AMH #1 ( 211   )( 210 )( 218 ) ( 220 )              (  216 )  
 
(200, 201)                                    
 
                                     
                                                
 
 AMS #1 ( 211   )(    212    )(   214  )         (  216 )  
 
                                    
 
                                                  
 
 AMS #2 ( 211   )( 217 )( 218 )( 220 )(  213 )           (  216 )  
 
 AMS #3 ( 211   )(217)(219)( 218 ) ( 220  )(  215 )           (   216 )   
 
 AO #1 (302) (401) ( 303  )                          (304) 
 
(300, 301)                                    
 
                                    
                                              
 
 AT #1 (211) (400)(401)(402) (411) (410)(412)(413) (   403  )(417)(409) (412)  (   413    )(216)( 408 )   
 
                                    
 
 AT #1   (        418       )  (  404/405/ 406/407   )      
 
 AT #2 ( 402 ) (401)(402)  (414) (415) (   403  )( 416 )    (  404/406/407/413   ) ( 408 )   
 
(503) QA  (505) (503)  (502)(503)  (503)(502)   (504)   (505) (502) (502)  (502)  (505)(504)(503) (505)   
 
 Elect Pwr:     (  ON  ) (  ON   )     ( ON )(    OFF   ) ( ON )   
 
 Hyd Pwr:     ( OFF )(  ON   )                      
 
        
 
This Sequence Control Chart (SCC) is used to control the   NOTE 1       Indicates an over-the-shoulder QA requirement.   The ratings/MOS necessary to perform the Phase “A” tasks 
 
accomplish of the Phase “A” tasks designated in the phase   NOTE 2   Indicates a final QA requirement.   requirements are provided by this sequence control chart. 
 
maintenance requirement cards, NAVAIR 01-75PAA-6(I)-4  NOTE 3  Vertical dashed lines intersect the beginning of tasks (Refer to MIL-M-23618 and OPNAVINST 4790.2 series). 
 
dated 1 December 2000, including applicable changes.       that have an electrical or hydraulic power off               
 
                requirement.                   
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Anexo L – Certificado da inspecção de fase “D” do P-3 
 
 
 
 
